

## **Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 29.4.2022**

uzavřený

mezi

### **1. Objednatel**

Obec Hvozdec  
IČ: 00233293  
se sídlem Hvozdec 12  
267 62 Komárov  
zastoupená: Zdeňkem Mottlem, starostou obce  
(na straně jedné)

a

### **2. Zhotovitelem**

NOVADUS spol. s r.o.  
IČ: 46349235  
se sídlem Ke Skalám 603  
Příbram V – Zdaboř  
261 01 Příbram  
zastoupená: Radkem Novákem, jednatelem  
(na straně druhé)

**Tímto dodatkem se upravují následující ustanovení:**

## **II. Cena Díla a způsob její úhrady**

Cena Díla byla stranami smlouvy stanovena ve výši 2 539 000,- Kč bez DPH  
533 190,- Kč DPH  
3 072 190,- Kč s DPH.

Smluvní strany se dohodly na změně ceny ve výši **2.747.510,05 Kč bez DPH**  
**576 977,11 Kč DPH**  
**3 324 487,16 Kč s DPH**

z toho neuznatelná položka řídicí systém čerpání 143.983,31 Kč bez DPH  
z toho uznatelná část 2.603.526,74 Kč bez DPH

Důvodem změny ceny díla je nárůst ceny stavebních materiálů – živice pro účely opravy komunikace a nárůstu ceny servopohonu o částku 64 526,74 Kč bez DPH.

Dále došlo, na základě žádosti provozovatele, k pořízení řídicího systému automatizace čerpání vody. V hodnotě 143 983,31 Kč bez DPH.

### III. Doba a místo plnění

Zhotovitel provede dílo nejpozději do 30.6.2023.

Ve Hvozdcí dne 29.5.2023

.....  
Objednatel



V Příbrami dne 29.5.2023

.....  
Zhotovitel

**ADUS**, spol. s r.o.  
Ke Skalám 603  
Příbram V-Zdabov  
(6)