

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 29.4.2022

uzavřený

mezi

1. Objednatelem

Obec Hvozdec

IČ: 00233293

se sídlem Hvozdec 12

267 62 Komárov

zastoupená: Zdeňkem Mottlem, starostou obce
(na straně jedné)

a

2. Zhotovitelem

NOVADUS spol. s r.o.

IČ: 46349235

se sídlem Ke Skalám 603

Příbram V – Zdaboř

261 01 Příbram

zastoupená: Radkem Novákem, jednatelem
(na straně druhé)

Tímto dodatkem se upravují následující ustanovení:

II. Cena díla a způsob její úhrady

(5) Cena díla bude fakturována pěti dílčími platbami a to za každý ukončený měsíc.

Zdanitelné plnění bude vždy k poslednímu v měsíci a fakturováno na základě vykázaného provedeného soupisu prací a spotřeby materiálu, který bude přílohou každé dílčí fakturace. K ceně bude účtováno DPH ve výši 21 %.

III. Doba a místo plnění

Zhotovitel provede dílo nejpozději do 31.10.2022.

Ve Hvozdcí dne

Objednatel



NOVADUS, spol. s r.o.
V Příbrami dne 4.6.2022
Ke Skalám 603
Příbram V - Zdaboř
IČO: 46349235
DIČ: CZ46349235
(1)

Zhotovitel