

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 29.4.2022

uzavřený

mezi

1. Objednatelem

Obec Hvozdec
IČ: 00233293
se sídlem Hvozdec 12
267 62 Komárov
zastoupená: Zdeňkem Mottlem, starostou obce
(na straně jedné)

a

2. Zhotovitelem

NOVADUS spol. s r.o.
IČ: 46349235
se sídlem Ke Skalám 603
Příbram V – Zdaboř
261 01 Příbram
zastoupená: Radkem Novákem, jednatelem
(na straně druhé)

Tímto dodatkem se upravují následující ustanovení:

II. Cena díla a způsob její úhrady

(5) Cena díla bude fakturována pěti dílčími platbami a to za každý ukončený měsíc.

Zdanitelné plnění bude vždy k poslednímu v měsíci a fakturováno na základě vykázaného provedeného soupisu prací a spotřeby materiálu, který bude přílohou každé dílčí fakturace. K ceně bude účtováno DPH ve výši 21 %.

III. Doba a místo plnění

Zhotovitel provede dílo nejpozději do 31.10.2022.

Ve Hvozdec dne

4.6.2022



Objednatel

NOVADUS, spol. s r.o.
V Příbrami dne Ke Skalám 603
Příbram V - Zdaboř
IČ: 46349235
DIČ: CZ46349235
(1)

4.6.2022

Zhotovitel