

Závěrečné vyúčtování akce : Rekonstrukce dešťové kanalizace - kanalizační stoka G1 Hvozdec

Doklad externí číslo	Dodavatel	Kč	Poznámka	Uhrazeno	Banka
2619	Dozep	408 133,00 Kč	Práce + materiál	07.11.2016	ČNB
2620	Dozep	26 136,00 Kč	Obrubníky	17.10.2016	KB
160769	Ústav archeologické památkové péč	2 420,00 Kč	Archeologický výzkum	31.10.2016	KB

Zpracovala:

Křivánková K.